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Seguimiento Rápido

Renovacion de vía 
con el método  del 
seguimiento rápido
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Seguimiento Rápido

La renovación total de la vía es la 
operación de remplazar todos los 
elementos de la vía (balasto, 
durmientes, riel, fijaciones)

La duración promedia de una vía es 
de 40 años dependiendo del trafico, 
de la velocidad y del tonelaje.

Que es una renovación total de vía? 
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Seguimiento Rápido

Que es un Seguimiento Rapido?

El seguimiento rápido es un conjunto de trenes 
que permite de renovar 1km de vía en 9h00 de 
trabajo con un promedió de 300 personas

Los materiales necesarios son:
2km de rieles
1666 durmientes/km
6664 fijaciones
1500m³ de balasto/km
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Seguimiento Rápido

Porque un Seguimiento Rápido?

El seguimiento rápido permite ahorrar:

- Longitudes de restricción de velocidad durante la obra 
- Ventanas de vía

- Las restricciones de velocidad son:
60km/h detrás del segundo bateo (2km)
100km/h detrás del tercer bateo (2km)
Velocidad normal detrás de la liberación de esfuerzos
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Seguimiento Rápido

Obras preliminares

- Descargo de los rieles soldados de 400m

- Topografía

- Renovacion de aparatos de vía

- Renovacion manual de vía en zona de galibo 
reducido

- Saneamiento de las zonas húmedas
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Seguimiento Rápido

- Desguarnecedora

Los principales trenes son:
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Seguimiento Rápido

- Tren de renovación de vía
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Seguimiento Rápido

-Trenes de balasto
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Seguimiento Rápido

- Bateadores, reguladoras
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Seguimiento Rápido

- Tren de recogida de rieles y materiales
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Seguimiento Rápido

Se necesita una Base Trasera para:
- Descargar los trenes de la vispera
- Preparar los trenes de la mañana
- Hacer mantenimiento de las maquinas
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Seguimiento Rápido

Todos los días se hace la programación del 
día siguiente en esta forma: D
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Seguimiento Rápido

Descarga de los rieles soldados
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Seguimiento Rápido

La desguarnecedora
Es una maquina que levanta la vía para sacar el viejo balasto hasta 40cm a bajo del durmiente.

Criba el balasto y repone en vía todo lo que cumple con la granulometría 

El balasto que no cumple es botado al talud o  cargado en vagones
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Seguimiento Rápido

Tren de renovación de vía

Este tren deposita la vieja vía y coloca la vía nueva
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Seguimiento Rápido

Descarga de balasto
Nivelación

Perfiles de balasto
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Seguimiento Rápido

Liberación de esfuerzos

Esta operación permite fijar el riel de manera artificial a una temperatura 
mediana de acuerdo a las temperaturas máximas y mínimas de la zona 
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Seguimiento Rápido

La Vía Terminada
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